ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADOVOD DA km 1398+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 7.11.2023

30.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	15		1		16	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S5-S7
- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU DEO S5-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 411 U 0013

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KAĆJ, BA

ОБЈЕКАТ LADVOŽDJAK VA km 1384+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRE ДАТУМ 8.11.2023.

31

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	11		1		12	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S6-S7
- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU U OSAMA S4, S3, S2

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДСЛОРНИ ОРГАН: Saulić

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милош Р. Вуковић
дипл. грађ. инж.
310 1752213

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411И00820
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUT ДАТУМ 9.11.2023. 32.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	7		1		8	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Pavlović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 311 U512 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Bojan Saulić

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 311И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADVOŽJAK VA km 1393+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PET ДАТУМ 10.11.2023. 33.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6		1		7	TELEHENDLER
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 13 *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO i FASADA" D.O.O. KAJTAŠA

ОБЈЕКАТ VADOVOJAC VA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALDOLG LUGIAO"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 11.11.2023. 34

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

KIŠA
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- RADOVI SE NE IZVODE ZBOG KIŠE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Милош Р. Вуковић
дипл. грађ. инж.
Инжењерска комора Србије
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411M00826
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TERACO I FASADA D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ: VADVOŽNJAK VA km 139+003

МЕСТО: BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР: „SAOBRAĆAJ KIKINDA"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: PON ДАТУМ: 13.11.2023.

35

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Милош Р. Вукомић
дипл. грађ. инж.
410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411 M...

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO i FASADA" DOO-KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADVODJAK NA km 133+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SMALDOG LUGIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 14.11.2023. 36.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7		1		8	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Pavlović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Милош Р. Вукозић 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.O.O. KALUĐERA

ОБЈЕКАТ VADVOĐENJAK VA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Sre ДАТУМ 15.11.2023. 37.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8		1		9	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S4-S2
- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU U OSAMA S4 i S5

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Милош Р. Вукојић дипл. грађ. инж. 410 1522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И0082

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TEHKO I FASADNA" DOO Kanjiža

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČET ДАТУМ 16.11.2023. 38.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8		1		9	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE DONJOVOZNE PLOČE DEO S1-S2
- POSTAVLJANJE DONJIH DELOVA SLIVNIKA KOL. PLOČE IZMEĐU OSA S1 do S2

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radin

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Милош Р. Вуковић дипл. инж. грађ. 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO i FASADA" DOO-KAVJERA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 135+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALDOUG LUGIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PET ДАТУМ 17.11.2017. 39.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

KIŠA
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

RADOVI SE NE IZVODE ZBOG VREMENSKIH USLOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Милош Р. Вуковић
дипл. грађ. инж.
310 7522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411И00820